國家發展委員會

案號：ndc111024

111 年度提升政府網站體驗委外服務案
需求說明書

中華民國 111 年　月

目　錄

壹、　專案概述 1

一、　專案名稱 1

二、　專案緣起 1

三、　專案目標 1

四、　專案經費及期程 1

貳、　需求說明 2

一、　提升政府機關網站使用體驗 2

二、　研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」 5

三、　精進政府網站自主管理 6

四、　網站維運管理與諮詢服務 7

參、　專案執行 14

一、　專案管理 14

二、　專案組織 14

三、　員工管理 15

四、　專案保固 16

五、　進度管理 16

六、　其他配合事項 16

七、　基本服務水準 16

肆、　交付項目 19

伍、　查驗、驗收及付款 21

一、　驗收標準 21

二、　驗收方式 21

三、　付款方式 21

陸、 服務建議書製作 22
一、 服務建議書製作原則 22
二、 服務建議書內容 23
柒、 附件 25
附件 1：工作計畫書大綱 25
附件 2：報告書內容大綱 26
附件 3：價格分析表 27

壹、專案概述

一、專案名稱

111年度提升政府網站體驗委外服務案(以下簡稱本案)。

二、專案緣起

為因應數位時代之內外環境變革，各國政府積極推動數位政府各項措施，期望透過資訊科技應用，打造親切、友善、高效率的數位化政府服務，使政府組織得以快速回應民眾的需求，提升服務營運績效。數位化發展改變政府服務遞送的方式，從實體服務管道擴大至網路服務，進而提升政府網站的重要性，政府網站服務已成為機關在網路世界的服務窗口，運用網路創新各項便民服務，進而使各項公共政策得以更有效溝通與推動。

國家發展委員會(以下簡稱本會)自107至110年以「使用者中心設計(UCD)」精神，陸續輔導改善138個政府網站服務品質，辦理600個機關網站檢核；並運用政府網站營運交流平台，提供各級政府機關網站品質精進所需資源，各項成果良好。為持續協助政府機關精進網站品質，爰規劃辦理本案，扣合國際趨勢及我國政府網站品質提升需求，建構政府網站量測及自主精進機制，協助各級政府機關網站提升使用者體驗

三、專案目標

(一)協助各級政府機關解決網站推動困境與問題，發展政府網站精進建議機制。

(二)運用網站數據分析技術，協助各級政府機關洞悉網站使用者行為，打造符合民眾體驗之政府網站。

(三)提供各級政府機關推動網站再造所需之各項資源。

四、專案經費及期程

(一)本案執行時程自決標日起至112年6月1日止，預算金額為新臺幣750萬元整，惟112年預算尚未完成立法程序，如預算未能通過，則契約應予終止；如預算經部分刪減，廠商應配合機關刪減工作項目，並依政府採購法第64條規定辦理。

(二)本案保留未來後續擴充之權利，期間為自決標日起 3 年內得向得標廠商後續擴充新臺幣 1,050 萬元整之權利，增購範圍包括輔導並提升機關同仁知能、編修政府網站管理規範、政府網站營運交流平台維運與改版及其他與本案相關之需求等。本會得視年度工作執行情形及預算核定情形，於年度工作結束前，通知得標廠商提出次年度之工作計畫書，俟本會複評通過並簽奉機關首長或其授權代表人核定後，由本會與得標廠商議價簽約。如得標廠商拒絕或未提送次年度工作計畫書或複評不通過，由本處簽奉機關首長核准後，重新辦理招標。

(三)本案需求標的若因實際業務需要增減，應依程序辦理契約變更。

貳、需求說明

一、提升政府機關網站使用體驗

(一)易用性測試服務

廠商須就政府網站易用性測試服務提出規劃，經本會同意後辦理，規劃內容須包括以下事項:

1.規劃政府網站易用性測試主題，公開徵詢有意願辦理之機關，挑選至少15個政府網站易用性測試服務。若未達15個易用性測試案例數，則依程序辦理契約變更或以實支實付處理。

2.依機關申請需求於測試前進行確認與擬定測試任務，每個網站透過至少5位民眾與1位設計專家進行實測，提供機關便捷的網站使用者測試服務，降低機關網站導入使用者測試門檻，協助機關蒐集與瞭

解使用者操作體驗。

3.提供政府網站易用性測試建議報告，供受測機關優化網站服務，另將報告置於政府網站營運交流平臺，供其他機關觀摩學習。廠商應配合機關需求協助將報告內之網站名稱、網址、機關LOGO等識別資訊予以罩遮、截圖方式處理後再公布。

4.本項「政府網站易用性測試服務」相關執行成果，納入結案報告，報告內容包括執行過程、問題及綜合建議等。

(二)「機關網站使用者中心設計(UCD)」工作坊

廠商須就「機關網站使用者中心設計(UCD)」工作坊提出規劃，經本會同意後辦理，規劃內容須包括以下事項:

1.辦理「機關網站使用者中心設計(UCD)」工作坊，輔導機關網站深化使用者中心設計，提升機關人員相關專業知識:

(1)辦理工作坊活動規劃討論會議，邀集機關人員、專家顧問等相關人員參加，凝聚共識。

(2)輔導至少5個機關網站導入使用者中心設計：設定輔導主題，公開徵詢有意願辦理之機關，並優先挑選具有亮點、擴散效益大、民眾使用率高及有編列網站改版預算之機關網站。

(3)辦理使用者中心設計工作坊課程：課程應以網站開發企劃為主軸，以本會訂定之「使用者中心設計建議」為原則，從網站使用者挖掘、需求分析到問題與解決方案探討等面向設計課程，培養機關人員運用使用者中心設計思維進行網站的規劃設計。

(4)依獲選輔導機關網站性質，每個網站應至少邀請2個網站目標族群(Target Audience，簡稱TA)參加工作坊，以利機關透過訪談瞭解使用者需求，輔導團隊應與機關人員密切配合，找出服務痛點及具體可行之解決方案，解決方案須與機關確認。

(5)完成至少5個輔導機關網站精進建議報告：報告至少應包含網站需求調查與分析、首頁與主要服務流程分析與建議及視覺設計動線等改善內容，以協助強化機關網站設計，提升網站易用性，並就報告內容與機關確認，以完善報告內容，並將輔導成果報告分享於本會政府網站營運交流平台。若未達5個輔導案例數，則依程序辦理契約變更或以實支實付處理。

2.完成機關網站高擬真模型設計：就輔導之5個機關網站，完成該機關網站高擬真模型設計至少2層頁面之可操作之動態擬真原型，且須無償提供機關使用。

3.本項工作坊相關執行成果，納入結案報告，報告內容包括執行過程、問題及綜合建議等。

4.課程之講師、教材、餐點及場地設備等費用含於本案內，並協助本會將公務人員個人學習時數登錄至指定網站。

5.若中央流行疫情指揮中心宣布禁止室內一定人數公眾集會活動，廠商應提出因應備案，經本會同意後辦理，若經評估仍無法執行，則依程序辦理契約變更或以實支實付處理。

(三)機關網站數據分析與應用課程

廠商須先分析當前網站數據分析常用工具之基本功能、收費情形、使用者造訪網頁前、中、後之不同時間段的行為模式分析能力等優劣差異後，據此設計課程內容，並就課程之辦理方式、地點、時程及內容提出規劃，經本會同意後辦理，說明如下：

1.辦理2場次(北部1場次、南部1場次)網站數據分析與應用課程，每場次以至少12小時為原則，報名人數每場次以至少20人估列，本會不另支付超過之場次、時數與人數部分之費用，若辦理之區域別、場次數、時數、人數因不可抗力因素，未達前開標準，經本會同意後，「餐費與茶點費」採實支實付處理，其餘費用扣除；非經本會

同意則該場次所有費用不予支付。

2.網站數據分析與應用課程內容應包含適用於機關網站分析之工具介紹與基本操作、報表導讀、使用者行為與背景分析、網站流量分析及成效追蹤等主題，並透過理論教學與實際方式分享，學習如何產出並具體描述量化分析效益，使機關人員掌握民眾使用政府網站之需求，提升從網站數據洞悉使用者行為之分析能力。

3.本項機關網站數據分析與應用課程相關執行成果納入工作報告，報告內容包括執行過程、問題及綜合建議等。

4.課程之講師、教材、餐點及場地設備等費用含於本案內，並協助本會將公務人員個人學習時數登錄至指定網站。

5.若中央流行疫情指揮中心宣布禁止室內一定人數公眾集會活動，廠商應提出因應備案，經本會同意後辦理，若經評估仍無法執行，則依程序辦理契約變更或以實支實付處理。

(四)彙整至少20則網站發展應用趨勢文章，每則文章至少達1,000字以上，文章內容包含分析國際政府機關網站運作模式、整理我國政府機關網站改版成效個案以及提供網站共通性問題建議解決方案等，所構思內容需經本會同意後刊登於本會「政府網站營運交流平台」。所刊登之文章須取得著作財產權人的同意或授權，並於文末敘明其出處。

二、研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」

(一)完成「政府網站服務品質量測與精進機制」規劃報告

(1)廠商應就歷年本會辦理易用性測試報告及「使用者中心設計(UCD)」工作坊經驗，綜整政府機關共通性問題與改善建議。

(2)廠商應研析國際網站量測作法，例如：Website Quality Assurance、ISO/IEC 33001-33004；33020與網站服務理論，如

：Nielsen Norman Group用戶體驗成熟度。

(3)依前兩項研析成果，據以研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」規劃報告1份，內容應包含研究方法、國際經驗與趨勢、臺灣政府網站現況分析、網站成熟度等級評量方式，擬定可有效量化服務品質與使用者體驗之相關指標。廠商得依專業素養，於服務建議書說明規劃方式。

(4)為確保「政府網站服務品質量測與精進機制」規劃報告可具體執行，廠商需辦理「政府網站服務品質量測與精進機制」座談會至少1場次；邀請產、官(機關資訊主管)、學界專家與會，蒐集各界對該規劃報告之相關意見與建議，並據以修改。

(5)本項工作應完成「政府網站服務品質量測與精進機制」規劃報告。

(二)規劃「政府網站營運交流平台」轉型

1.目前平台資源陳列方式係以資源類型為主，致機關無法以當前網站營運遭遇困境而快速尋求解決方案，廠商須依據「政府網站服務品質量測與精進機制」內容，研擬政府網站營運交流平台精進改版之具體規劃，以主題式陳列政府網站精進資源，加強政府機關獲取網站精進建議與可應用工具之能力。

2.本項工作需完成「政府網站營運交流平台轉型建議報告」，報告至少應包含研究方法、使用者或機關對本會「政府網站營運交流平台」需求分析、平台資訊架構規劃、平台服務流程分析等改善內容，並提供建議方案。

三、精進政府網站自主管理

(一)廠商應就「政府網站服務品質量測與精進機制」研擬過程中，所得之政府機關網站不易使用樣態與改善研析結果為基礎，檢視本會現

行「政府網站檢核計畫」之檢核指標、執行方式及管考機制等內容，提出「政府網站檢核機制調整建議報告」，建議報告應包含指標調整研究方式、調整原因及編修後「政府網站檢核計畫」草案。

(二)依編修後之檢核計畫，配合「政府網站即時檢核系統」增修相關功能，包含檢核及報表產出等系統功能。

(三)本項工作應完成「政府網站檢核機制調整建議報告」，及增修「政府網站即時檢核系統」功能；廠商需將「政府網站即時檢核系統」改版過程之系統需求確認、分析、設計、改版規劃、測試相關紀錄及調修前後圖示說明納入工作報告。

四、網站維運管理與諮詢服務

(一)維運「政府網站營運交流平台」

1.維護網站各項功能(含英文版)，確保網站資料即時且正確。

2.將新修定之「政府網站服務管理規範」內容更新於平台。

3.將工作坊培訓課程影音檔置於平臺，供各機關學習。

(二)維運「政府網站即時檢核系統」與「政府網站網站流量儀表板」

1.維護網站各項功能(含英文版)，確保網站資料即時且正確。

2.協調機關提供用以網站數據分析之帳號、密碼、追蹤編號，以利系統進行網站資料分析，並產生網頁活動、網站速度、網站事件等相關報表。

(三)諮詢服務

1.諮詢服務電話：提供至少1線專線服務電話(含電話錄音功能)，服務時間為上班時間上午9時至下午6時。

2.意見信箱：提供1個專屬電子郵件信箱，使用者可將其意見發送給諮詢服務小組。

3.提供本案工作相關諮詢服務，須包括政府網站服務管理規範、機關網站檢核計畫與即時檢核系統、政府網站使用者中心設計、政府網站易用性測試服務、網站數據分析與應用課程、工作坊相關事項等內容。

4.每件諮詢應於3個工作小時內處理答復，最長不得超過3天，須超過3天時間回復之案件，除經本會認可外，每月不得超過總諮詢件數之10%。

5.廠商應彙整每月輔導諮詢服務重點併各期工作報告內容(報告書內容大綱詳如附件3)交付。

6.本會得視業務需要，隨時要求廠商提供諮詢服務處理情形記錄表(含往來文件內容等)。

(四)遵循雲端資料中心管理規範

本會「政府網站營運交流平臺網站」架設於行政院及所屬委員會雲端資料中心(以下簡稱雲端資料中心)，各項維運及管理措施須遵循該中心管理規範。

1.軟硬體

(1)本系統硬體設備及作業系統由雲端資料中心提供，廠商開發之系統必須能相容於該中心所提供之硬體規格及作業系統版本。

(2)廠商為提升或維運本案而添購其他軟硬體設備，須符合雲端資料中心規範，經本會同意後施作，不得請求額外費用。

(3)軟體由廠商自行選用自由軟體使用，本會不再另行支付軟體費用。

2.系統架構整體性

(1)具備災難復原及資料備份機制，系統、資料庫及系統Log日誌

，以備份排程軟體定期備份於行政院雲端中心虛擬機臺，備份頻率為每日差異備份；每月完整備份。當資安事故發生時，提供災難復原機制與緊急通報程序，避免資料遺失以維持網站正常運作。

(2)具高可用性及負載平衡之機制，以提升網站服務之可用性與可靠度，降低服務中斷的風險。

(3)應設立正式與測試兩個作業環境，俾利系統維護人員測試用。

(4)維運即時安全防護措施及監測機制，當網站發生資安事故或偵測到任何未經授權之網頁內容變更等異常現象時，須即時通報相關人員，同時自動回復為原始網頁內容；事後並針對事故說明發生原因及提出檢討報告。

(5)系統及程式增修於正式上線前，須先進行原始碼檢測(Code Review)及資安檢測工具之測試，並提出檢測結果。

(6)遠端系統建置及維護工作，應規劃詳細標準作業程序（含人員、IP及帳號控管等），以及如何防止非法入侵之處理方式。

(7)配合雲端資料中心現行架構、服務模式，以及資訊安全等相關管理規範進行完善的系統架構設計與作業規劃。

3.廠商應配合數位發展部組織改造進展，將本案相關系統、網站移轉至該部雲端資料中心，並確認系統、網站可於數位發展部資料中心環境中正常提供原有服務。

(五)資訊安全規範

1.廠商於原契約有效期間內及期滿或終止後，對於所得知或持有本會之公務機密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其機密性，並限於本契約目的範圍內，於機關指定之處所內使用之。非經本會事前書面同意，廠商不得為本人或任何第三人複製、保有、利用該

等公務秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等公務機密，或對外發表或出售，亦不得攜至機關或機關所指定處所以外之處所。

2.本系統資通安全等級為普級，廠商須完成相關防護基準之控制措施，如資料庫存有個資則應遵循資料蒐集最小化原則，且資料庫之機敏欄位則以加密或轉碼儲存。

3.廠商所提供之服務限制使用危害國家資通安全產品且資通訊產品不得使用大陸廠牌。

4.人力資源安全

(1)人員若接觸本會資訊，應簽署「保密切結書」與「保密同意書」，使其瞭解未遵循資訊安全相關規定，或行使任何危及本會資訊安全之行為，將依相關法規辦理，或訴諸適當之懲罰與法律行動。

(2)人員應接受適當的資通安全暨個資保護訓練，並提供相關佐證紀錄(如：資訊或資訊安全相關證照)以確保人員瞭解機敏資料保護責任及適切使用設備與設施。

5.通訊與作業安全管理

(1)本系統之防毒軟體由行政院及所屬機關雲端資料中心提供，廠商須確保防毒軟體病毒碼為最新並定期完成防毒掃描作業。

(2)系統更新前(包含:停機維護、作業系統升級、資料庫升級、版本更新等)，廠商應填寫「變更申請單」評估更新作業對系統之影響，或於測試環境測試無誤後再行申請更新作業，並視需要進行備份作業，如更新作業異動資產清冊內之項目，應更新「資產清冊」。

(3)配合本會弱點掃描(包含主機與網站)與滲透測試作業，屬於「

高風險」之弱點應依據弱掃報告或滲透測試報告，彙整於弱點處理報告表，並於1個月內改善完成。

(4)廠商須依據現行系統之資源使用狀況及容量之需求，設定容量管理值及執行監控，並於季報表提供容量監控必要資訊(如：CPU\RAM使用率、硬碟容量或網路流量等)，倘達到設定值時，須通知本會承辦人並提供規劃建議。

(5)系統所發生的事件應予以存錄，存錄內容宜包含使用者活動、例外情形、錯誤及資訊安全事件等，系統日誌(log)紀錄至少保留6個月，並定期備份於外部設備，所保存日誌(log)範圍至少應包含下列項目：作業系統日誌(OS event log)、網站日誌(web log)、應用程式日誌(AP log)及登入日誌(logon log)。

(6)依據本會資安管理制度，為強化廠商維護作業之安全性，廠商必須至本會始能連接系統執行維運更新等工作。

6.系統獲取、開發及維護

(1)系統測試時或安裝前應進行檢查，應包含但不限於弱點掃描、滲透測試、程式原始碼掃描等，並提供相關報告或紀錄。廠商提供之系統若發現資訊安全漏洞時，須主動或配合進行修正作業。

(2)各項軟硬體設備安裝時，其作業系統與相關軟體之修補程式應更新至最新版，如有例外狀況應經本會核准。

(3)應定期確認系統軟體版本，對作業系統及應用系統進行任何版本升級或修補程式時，須對其進行審查和測試，以確保應用系統的穩定性與安全性；如因系統限制無法升級或修補，應提出因應措施。

(4)有關敏感資訊之儲存應考量最小化需求，敏感資訊之輸入應使

用適當之遮罩或隱碼措施，傳輸與儲存過程加密保護，並定期檢討加密機制之有效性。

(5)廠商對於重大資訊安全威脅發生時應主動提供維護服務，並配合本會處理與通報資訊安全事件的責任與作業程序。

(6)具即時安全防護措施及監測機制，當網站發生資安事故或偵測到任何未經授權之網頁內容變更等異常現象時，須即時通報相關人員，同時自動回復為原始網頁內容；事後並針對事故說明發生原因及提出檢討報告。

(7)維護標的如發生資通安全事件時，應第一時間通報本會承辦人員，並配合本會進行資訊安全事件處理及填具「資通安全事件通報單」，並於一個月內提交完整結案內容，至少應包括事件發生時間及原因、損害控制之處理方式及時間、調查歷程、根因分析、及預防措施等。

7.本案執行期間如遇本會資訊安全管理制度規範新增或修訂，廠商接獲通知後應配合執行。

8.廠商執行本案過程中，如有部份工作項目分包給其他供應者執行，應主動知會本會相關權責人員，並取得書面同意之核准紀錄。如有分包之情形，廠商應要求分包商遵循本會資訊安全管理制度相關規範。

9.應用系統

(1)網站應以HTTPS安全通訊協議(SSL加密、認證機制)進行網頁開發，以加強網路應用的安全性。

(2)應用系統開發須避免資訊安全組織公布已知易遭駭客攻擊之弱點及未來發布之安全問題種類。

(3)廠商因本案所交付或提供本會利用之系統，應有一定異常偵測

機制，以確保資料機敏性與完整性，並於異常存取或變更情形發生時，應可自動通知廠商及本會。

10.系統與資料庫備份

系統與資料庫備份除一般備份與回復(Backup & Restore)的標準程序之外，應完成一次系統及資料庫備份資料還原演練，廠商應將還原程序及檢核方法製作為書面程序，並依程序進行還原演練，經本會確定程序正確，且還原結果正確後，將演練相關資料併入結案報告。

11.系統轉移

為利本案相關系統網站後續委商營運，本案廠商須交付「移轉標準化作業程序書」，並配合下列事項:

(1)實際交接移轉：自新承接廠商決標日起，應無償提供2個人月的實際移轉交接作業，包含相關技術支援及諮詢等服務，輔導新承接廠商營運事宜，應於本會提出移轉交接需求時，擬具作業計畫，經本會同意後據以執行。與新廠商交接移轉期間，本案各項服務不得中斷並持續提供至新承接廠商完成全案建置及移轉作業。

(2)如承接廠商為本案廠商，則不須進行實質移轉，但仍須交付「移轉標準化作業程序書」，以達本系統持續營運及系統服務未來平順移轉之目的。

12.廠商交付之軟硬體及文件，涉及利用非受託者自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明，並填列於「系統套件清單」。

13.廠商於維運期間配合本會資訊安全或系統升級等需求衍生之軟硬授權，不得請求額外費用，以符合資料安全基本原則；如系統發生

足以影響資料安全之程式漏洞，應即時無條件配合修改所開發之程式。

參、專案執行

一、專案管理

(一)工作計畫書

廠商須於決標日起30天內提出工作計畫書，詳細執行工作與時程由廠商在「工作計畫書」提出建議，內容包括對本案之執行敘述，含專案組織、人力、分工、職掌、計畫工作項目及時程、專案管理與監控（含品質保證）、確認與驗收等(工作計畫書大綱詳如附件1)。

(二)工作會議

1. 廠商必須配合本會需求召開工作會議，報告本案執行進度，會議地點原則為本會辦公室。
2. 廠商專案經理應配合出席專案工作會議，報告本案工作相關進度（含本案執行成果、情形及交付文件提出報告等），並負責工作會議討論內容摘要記錄，交本會核備。
3. 本會得視業務需要，要求本案各項工作實際執行人員出席工作會議，報告工作進度、檢討與問題。
4. 雙方為本案執行之需要，進行業務洽商，如有重要結論，須作為備忘錄或其他書面文件，經雙方簽認後予以確認。

(三)品質保證

1. 廠商須針對本案執行工作及各項文件，提出確保品質之規劃及建議，併同於工作計畫書交付，經本會同意後據以執行。
2. 廠商應負責各項報告及交付文件品質控管及校稿作業。

二、專案組織

(一)專案小組

為確保本案服務品質，本案應組成專案小組，推動及協調本契約各項履約事項，廠商須提供專案小組成員之學經歷、專長及所負責之工作項目及內容，並於專案工作計畫書中詳列本案小組成員名單。

(二)專案經理

廠商指派之專案經理須具資訊或管理相關科系碩士(含)以上學歷及網站或系統規劃、設計、建置、資訊專案管理等3年(含)以上經驗，代表廠商督率執行本契約各項履約事項，須能隨時掌握本案之推動及執行，與本會承辦窗口保持密切聯繫，並負責一切本案應辦及同意辦理事項。

(三)履約名單

廠商為完成本案各項作業要求，應備足相關技術及管理人力，履約人員名單及在職證明資料，併同工作計畫書提送本會核備，如有異動者亦同。廠商所有履約人員，應為廠商現職人員，並具有中華民國合法工作權，廠商應負其基本技能之職訓責任。

(四)人員異動

廠商專案小組成員須依工作計畫書所載為準，如有變動，應以書面說明原因，替換人以公司現職人員為限，經本會同意後方可變更。廠商履約人員如有不適任情形，本會得要求撤換，廠商不得拒絕。

三、員工管理

(一)專業職能

本案執行人員應具備必要之專業職能，並符合相關法令規定，廠商應依規定辦理。

(二)規範遵循

1.廠商履約員工應遵守本會資訊安全規定，不得進行任何非授權範圍之行為，並對於業務所知悉之公務事項，具有保密責任，本會得要求廠商履約員工簽署相關保密協定。

2.該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由廠商負完全責任，如遇有傷亡或其它意外情事，亦應由廠商自行處理，與本會無涉。

四、專案保固

(一)本案驗收後提供「政府網站即時檢核系統」一年保固，保固期間廠商需修正前開相關系統錯誤及資訊安全相關問題，以維持系統正常運作。

(二)保固期間內，廠商應配合個人資料保護法相關法規修訂，進行系統保護個人資料更新、系統清查、盤點及相關作業。

五、進度管理

(一)廠商應於工作計畫書提出計畫進度表及管理辦法，以確保本案順利進行。

(二)廠商依據專案進度表中工作項目及流程，詳列工作查核點及分階段交付項目，以有效控制進度。

六、其他配合事項

(一)廠商應配合辦理本會與行政院相關單位合作之「機關網站使用者中心設計(UCD)」工作坊工作。

(二)本會若有另行辦理其他政府機關網站相關會議及與政府網站有關之國際會議、電視廣播專訪或記者會等推廣活動時，本案廠商有配合辦理及出席受訪及提供新聞稿等相關資料的義務。

七、基本服務水準

(一)本項服務水準係評估廠商對本案之服務是否達到基本要求，如廠商未達服務水準要求時，本會除下列另有特別規定外，將依契約第十三條規定採取處罰措施。

(二)同一評估項目具有二種(含)以上之評斷方式者，如廠商同時違反二種(含)以上之基本要求時，其處罰方式係採罰責較重者。

評估項目	評斷方式	要求基準
資訊安全問題或瑕疵	未完成資通系統防護基準控制措施項目(本系統資通安全等級為普級)	每次不得超過1項，每逾1項罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。
	資通系統網站安全弱點檢測結果與滲透測試結果，屬於**高風險**項目須於1個月內修補完畢	每次不得超過1天，每逾1天罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。
	經機關通知（不限形式）後，2小時內完成處理與及填具**資通安全事件通報單**	每超過1小時計罰1點，每1資安事件可歸責於廠商者計罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。
	如發生資訊安全事件，經機關通知（不限形式）後，於1個月內送交調查、處理及改善報告	每次不得超過1天，每逾1天計罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。
系統錯誤或瑕疵修正	未於接獲通知或發現翌日起14天內完成修改，且未經本會同意逾30天仍未完成修改者，逾期按工作日計罰違約金。	自接獲通知或發現錯誤第31天起計罰，每超過1日，罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。
諮詢服務	諮詢服務處理時間，超過3天之案件，除經本會認可外，每月超過總件數之10%。	按次計罰，每次計罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。
	廠商未依本會要求提供諮詢服務處理情形記錄表（含電話錄音、往來	按次計罰，每次計罰新臺幣3,000元整懲罰性違約金。

評估項目	評斷方式	要求基準
	文件內容等）。	
本需求說明書徵求文件其他相關規定	違反次數或天數。	廠商應依本會通知於期限內完成本會要求，倘逾期不能完成，以契約書第十三條計算逾期違約金。

肆、交付項目

一、廠商須依照本會規範交付項目，按既定時程分期交付相關文件、程式碼、設備與系統等；本案各項交付文件、資料，除另有規定外，應交付紙本文件2份及電子檔1份**（全部檔案如ODF、ODT、ODS及PDF檔等）**。採用A4規格、雙面列印，不得以活頁方式裝訂，請按冊製作封面、目錄、編頁碼，於左側裝訂成冊，如有1冊以上，請於封面註明總冊□及冊次。

二、本案交付工作分4期，交付項目及時程如下:

期別	交付項目	交付時程
第1期	工作計畫書	決標日起 30 日內
第2期	1. 第2期工作報告 2. 「機關網站使用者中心設計(UCD)」工作坊規劃書 3. 「政府網站易用性測試服務」規劃書 4. 「機關網站數據分析與應用課程」規劃書 5. 「政府網站檢核機制調整建議報告」	111年11月15日前
第3期	1. 「政府網站服務品質量測與精進機制」規劃報告	112年3月1日前

期別	交付項目	交付時程
	2.「政府網站營運交流平台」轉型建議報告 3.第3期工作報告：內容應包含以下工作項目執行成果說明文件及佐證資料 (1)辦理機關網站數據分析與應用課程執行成果 (2)政府網站網站檢核系統執行過程之系統需求確認、分析、設計、改版規劃、測試相關記錄及調修前後圖示說明	
第4期	1.機關網站使用者中心設計精進建議報告5份 2.政府網站易用性測試建議報告15份 3.結案報告：內容應包含以下工作項目執行成果說明文件及佐證資料 (1)辦理「機關網站使用者中心設計(UCD)」工作坊執行成果 (2)輔導5個機關網站導入使用者中心設計執行成果 (3)完成5個機關網站高擬真模型設計執行成果 (4)15個政府網站易用性測試服務執行成果與成效評估 (5)其他本案工作項目執行成果	112年6月1日前

伍、查驗、驗收及付款

一、驗收標準

廠商須以正式書面送交本會或本會指定地點簽收，並彙整修正各項文件最新版本之紙本與電子檔及(或)程式碼予本會。

本案開發或建置之相關系統或軟體等，廠商應於投標文件研提驗收建議，該建議做法需可證明所交付系統產品之可用性，並納入本案工作計畫書內容之一，經本會同意後據以執行。

二、驗收方式

依契約書第十二條內容辦理。

三、付款方式

依契約書第五條內容辦理。

陸、服務建議書製作

投標廠商之服務建議書為評定該廠商評選總分之重要依據，廠商製作服務建議書時得參考以下規定，以確保所提之建議事項可被充分瞭解。廠商須依規定之章節順序製作服務建議書，提供完整詳實之資料，若有額外之補充與建議，可於適當位置另作註解或另闢章節加以說明，惟不得變更本案建議書徵求文件所規定之服務建議書內容順序。

一、服務建議書製作原則

為利評選工作之進行，廠商所提服務建議書得參考下列原則辦理：

(一)一般規定

1.服務建議書製作須符合本章之相關規定，服務建議書內頁依序應包括評選項目與服務建議書內容對照表、目□、本文及附□。

2.投標廠商所提建議應符合或優於本文件所列規格。

3.服務建議書於決標後列入契約附件中。

4.投標廠商因準備服務建議書所衍生之任何費用，由廠商自行負擔。

5.服務建議書不得逾期交付，逾期視為資格不符；服務建議書於交付後，不得主動提出修改或增訂。

6.投標廠商所提供相關之佐證文件，應以提供公正機構、研究單位、公眾傳播媒體等客觀之資訊為主。

7.投標廠商於服務建議書中所提建議，若無特別加註說明，均應包含在本案整體費用內，不得以任何理由收取費用。

8.服務建議書內容涉及有關智慧財產權（著作權、專利權、商標權等）問題，概由投標廠商自行負責處理，與本會無關。

(二)裝訂格式

1.內容以中文橫式由左至右繕打，字體以14點為原則，製訂格式除A3尺寸繪製之必要圖□外，宜為A4尺寸。

2.服務建議書須加封面，雙面印刷，編頁碼及目□，並左側裝訂成冊，但不得以活頁方式裝訂，封面請註明投標廠商名稱、本案名稱及服務建議書提出日期。服務建議書應併同投標文件交付，服務建議書交付後，不得修改或增訂。

3.內容需註明頁次。

(三)交付數量

服務建議書應檢附1式（含附件）12份，其他請參閱本案招標須知文件交付規定。

二、服務建議書內容

投標廠商須依循下列項目撰寫服務建議書內容:

目　錄：詳列服務建議書之綱要、附件及頁次

第一章　前言

第二章　廠商整體說明與專案小組資歷

一、廠商簡介，本案相關經驗及實績。

二、專案經理、小組人數及成員之學經歷、專長及預定擔任工作。

第三章　專案工作說明

一、專案目標。

二、現況說明及對本案之瞭解。

三、具體論述對各項工作之規劃、執行、資料整理及方法。

四、廠商企業社會責任(CSR)指標及提供員工「工作與生活平衡」措施

1.近一年內曾替員工普遍性加薪。

2.於投標文件載明於後續履約期間給予全職從事本採購案之員工薪資(不含加班費)至少新臺幣(下同)3 萬元以上。

3.提供員工「工作與生活平衡」措施。

第四章　工作計畫

一、完成各工作項目之時程控制。

二、各工作項目之人力配置。

三、本案各項費用與成本分析，包括直接薪資、管理費用、其他直接費用、公費及稅捐等，須填專案成本分析表(詳附件3)。

第五章　專案管理方式

一、時程建議（甘特圖，含檢核點）。

二、品質保證及服務說明。

三、交付產品（含分析報告）。

四、驗收方式建議

第六章　結論

附件

柒、附件

附件1：工作計畫書大綱

國家發展委員會

111年度提升政府網站體驗委外服務案

工作計畫書大綱

壹、簡介

全案目的、依據、計畫期間與工作範圍

貳、本案組織

組織概況、本案工作組成與人員分工職掌表

參、本案執行規劃

一、提升政府機關網站使用體驗

二、研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」

三、精進政府網站自主管理

四、網站維運管理與諮詢服務

肆、本案管理計畫

管理目標、評估方法、工作項目及時程、主要查核點與價格分析表

伍、附件

附件2：報告書內容大綱

國家發展委員會

111年度提升政府網站體驗委外服務案

各階段（結案）報告大綱

壹、專案概述
　一、說明
　二、目標
貳、本案執行
　一、交付項目及時程
　二、本案主要查核點
　三、第○期或結案完成工作說明
參、本案發現與建議
肆、本案執行及其成效
伍、附件及參考資料

註：報告內容可依實際執行情形調整

附件3：價格分析表

國家發展委員會

111年度提升政府網站體驗委外服務案

價格分析表

工作項目	服務說明		單價(元)	數量	總價(元)
	小計				
	(一)辦理政府網站易用性測試				
	規劃並辦理政府網站易用性測試服務(含需求確認、機關網站服務情境與任務設計、聯繫、郵電費、雜支等)			1 式	
	彙整並提供政府網站易用性測試建議報告			15 案	
一、提升政府機關網站使用體驗	**(二)辦理使用者中設計(UCD)工作坊並輔導機關網站**				
	辦理工作坊活動規劃討論會議	會議規劃		1 式	
		專家顧問出席費及交通費		1 式	
		會議聯繫、郵電費、雜支等費用		1 式	
		茶點		1 式	
	辦理工作坊輔導 5 個機關網	活動規劃		1 式	
		課程講師鐘點費		1 式	
		講義製作費		1 式	

站導入使用者中心設計	專家顧問鐘點費		1 式	
	網站目標族群出席費(每 1 個機關網站 2 位網站目標族群)		10 人次	
	網站目標族群調查分析		5 案	
	場地租金(含教室租借、投影機、電腦音響設備等)		1 式	
	餐費與茶點費		1 式	
	專家顧問差旅費(含交通及住宿費)		1 式	
	工作人員交通費、會議聯繫、郵電費、雜支等費用		1 式	
提供機關網站使用者中心設計精進建議報告			5 式	
依輔導標的之報告，研析網站導入「使用者中心設計(UCD)」之應用，完成至少 2 層頁面且可操作之擬真原型			5 案	
(三)辦理數據分析與應用課程				

		課程規劃		1 式	
		課程講師鐘點費		24 時	
		課程助理費		24 時	
		講義製作費		1 式	
		課程影音版權費		1 式	
	辦理數據分析與應用課程 2 場，每場次以 12 小時為原則，報名人數每場次以 20 人估列	場地租金(含教室租借、投影機、電腦音響設備等)		2 式	
		場地佈置(場地整備、海報、指引牌等)		2 式	
		餐費與茶點費		2 式	
		講師差旅費(含交通及住宿費)		2 式	
		工作人員差旅費(含交通及住宿費)		1 式	
		工作人員會議聯繫、郵電費、雜支等費用		1 式	
	(四) 彙整網站發展應用趨勢文章				
	編撰及彙整文章費用			20 則	

	小計				
	(一)完成「政府網站服務品質量測與精進機制規劃報告」				
二、研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」	以歷年本會易用性測試報告及「使用者中心設計(UCD)」工作坊經驗，綜整歷年推動經驗與共通性問題，並研析國際網站量測作法與網站服務理論，研擬「政府網站服務品質量測與精進機制」，並提出規劃報告			1 式	
	(二)辦理專家學者座談會				
	活動辦理	會議規劃		1 式	
		專家學者出席費及交通費		1 式	
		會議聯繫、郵電費、雜支、逐字稿等費用		1 式	
		茶點		1 式	
	(三)完成「政府網站營運交流平台轉型建議報告」				
	依據「政府網站服務品質量測與精進機制」內容，提出政府網站營運交流平台改版規劃報告			1 式	
三、精進政府	**小計**				

網站自主管理	**(一)完成「政府網站檢核機制調整建議報告」**			
	就「政府網站服務品質量測與精進機制」研擬過程中，所得之政府機關網站不易使用樣態與改善研析結果為基礎，提出「政府網站檢核機制」調整建議報告		1 式	
	(二)調整「政府網站即時檢核系統」			
	依建議報告調整「政府網站即時檢核系統」(含檢核及報表產出等系統功能)		1 式	
四、網站維運管理與諮詢服務	**小計**			
	(一)維運「政府網站營運交流平台」			
	-維護網站各項功能(含英文版)，確保網站資料即時且正確。 -將新修定之「政府網站服務管理規範」附錄「政府網站服務品質量測與精進機制」內容更新於平台。 -將工作坊培訓課程或相關影音檔置於平臺，供各機關學習。		1 式	
	(二)維運「政府網站即時檢核系統」與「政府網站流量儀表板」			

-維護網站各項功能(含英文版)，確保網站資料即時且正確。 -依編修後之檢核計畫，配合改版「政府網站檢核系統」。 -協調機關提供用以網站數據分析之帳號、密碼、追蹤編號，以利系統進行網站資料分析，並產生網頁活動、網站速度、網站事件等相關報表。		1 式	
(三)諮詢服務			
提供政府網站服務管理規範、機關網站檢核計畫與檢核系統、政府網站使用者中心設計、政府網站易用性測試、網站數據分析與應用課程及工作坊相關事項等內容諮詢服務		1 式	
(四)確保軟硬體與系統架構整體性皆遵循雲端資料中心管理規範			

	-軟硬體須相容於雲端資料中心所提供之硬體規格及作業系統版本。 -確保系統架構整體性，如系統、資料庫及系統 Log 日誌，以備份排程軟體定期備份於行政院雲端中心虛擬機臺，備份頻率為每日差異備份；每月完整備份等措施。 -須配合數位發展部組織改造進展，將本案相關系統、網站移轉至該部雲端資料中心，並確認可正常提供原有服務。		1 式	
	(五)確保人力資源、產品、系統等符合資訊安全規範			
	-確保符合資訊安全規範，如防毒軟體病毒碼為最新並定期完成防毒掃瞄作業、配合本會資訊安全管理制度，執行網站資安檢測與漏洞修補。弱點掃瞄(包含主機與網站)與滲透測試作業，屬於「高風險」之弱點應依據弱掃報告或滲透測試報告，彙整於弱點處理報告表於 1 個月內改善完成等措施。		1 式	

	-廠商應完成一次系統及資料庫備份資料還原演練，並將還原程序及檢核方法製作為書面程序，依程序進行還原演練，將演練相關資料併入結案報告。			
專案管理費			1 式	

總標價(中文大寫，含稅)

新臺幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準(含稅)。