DSZD01-2024-0016

嵊州市人民政府办公室文件

嵊政办〔2024〕53 号

嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市企业项目竣工“综合验一次”实施办法的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市政府各部门：

《嵊州市企业项目竣工“综合验一次”实施办法》已经市政 府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

嵊州市人民政府办公室

2024 年9 月3 日

（此件公开发布）

嵊州市企业项目竣工“综合验一次”实施办法

为进一步提升企业投资项目工程竣工验收工作效率，助推项目投产，根据《浙江省优化营商环境条例》和市委、市政府有关文件精神，特制定本实施办法。

一、工作原则

以工业项目为切入点，以企业需求为导向，变现行的管理模式为服务模式，按照“一窗受理、并行推进、全程服务、限时办结”的原则实施。

二、适用范围

全市所有工业项目建设工程均实行“综合验一次”，由政务 服务中心牵头，组织项目属地、自然资源局、住建局、水利局、 气象局等单位对建设工程项目提供一次性综合验收服务。各部门不再单独进行单项验收（隐蔽工程需提前验收或有其他要求的特殊情况除外），企业提出单项验收时，相关部门要及时向政务服务中心报备。

验收事项包括工程质量竣工验收监督、建设工程规划核实与土地核验、人防工程竣工验收备案、建设工程消防验收或备案、

排水工程验收、雷电防护装置竣工验收、建设工程城建档案验收、建筑工程竣工验收备案、水土保持设施验收备案等事项。

三、验收条件

1.建设工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条要求完成，具备工程竣工验收条件，辅助工程、配套设施（包括道路路基基础浇筑、供水管道、雨水管道、污水管道、水土保持设施、绿化种植土回填等）已按设计的要求建成。

2.建设工程规划许可证许可的各项工程内容已全部竣工，临时建筑及设施已拆除，建设工程竣工测绘、房屋建筑面积测绘等已经完成。

3.消防设施按设计要求建成，其他建设工程已办理消防验收备案；雷电防护装置已按设计要求完成施工。

4.如项目基本符合竣工验收标准，仅有零星配套土建工程未按设计规定内容建成，但不影响生产或投入使用，且建设单位承诺限期完成的，可实行容缺受理，先予组织联合验收。

四、工作程序

1.一窗申请。在市政务服务中心和开发区企业综合服务中心大厅设置“企业项目服务专窗”，实行“一窗受理、一窗出件”。 政务服务中心在收到属地代办员或企业申请后，于1 个工作日内 派员进行现场初审，指导企业项目准备好相关验收资料，对基本 符合验收条件的建设工程，在3 个工作日以内组织实施综合验收。

2.一次组织。验收人员必须按约定时间准时集中到达验收现场，不得单独另约时间多头验收。建设单位提供必要的场所，集中介绍工程情况，按职责进行现场查验，集中汇总意见，确保验

收工作的严肃性。现场查验结束后，验收人员在《嵊州市企业投资项目工程竣工综合验收意见单》上签署意见，一式两份，一份告知企业，一份政务服务中心留存。严格落实一次性告知制度，对不符合验收要求的问题，当场提出原因并在验收意见单上一次性告知详细整改意见。

3.一次办结。“综合验一次”合格的建设工程，总建筑面积 在一万平方米以下且功能单一、无地下室的，验收单位应在 1 个 工作日内出具验收意见，其他项目在2 个工作日内出具验收意见， 统一递交企业综合服务中心项目服务窗口发放。验收合格后，住 建局应在 5 个工作日内完成城建档案归档，在 3 个工作日内完成 竣工验收备案。

4.一贯服务。加强验收全过程跟踪服务，需整改的项目，项目属地要加强对工程联合验收工作的协调和服务，督促企业按要求完成整改，在7 个工作日内完成复验。验收过程中，可运用“承诺+容缺+限期补正”的方式，由企业签署承诺书，可提前出具验收意见，相关部门跟进后续服务，确保在承诺期限内完成所有承诺事项。项目审批代办员要全程跟踪工程竣工验收进度，统计各个环节的办理时间，每月报政务服务中心汇总。

五、工作举措

1.推行分期验收。对于2 幢以上房屋组成的企业项目，可实行分期验收，单体工程在符合整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，先行申请分期竣工验收，验收合格后可先行单独

投入使用，实现项目早投产、早达效。建设工程整体完成后，企业应按照《国有建设用地使用权出让合同》约定的竣工时间要求申请竣工验收。在符合安全生产条件的情况下，且企业未对承诺作出改变的，分期验收意见作为最终竣工验收的重要依据。

2.推行“预验即试产”。项目属地和相关部门要根据项目需 求，允许“预验即试产”（涉及易燃、易爆、有毒、有害物品或 者危险品、危险化学品的生产或储存的项目，环境保护等法律法 规规定不得擅自开工、投产的项目除外），企业按照审批及设计图纸要求完成施工合同内容，可申请预验即试产。通过竣工预验收后，符合使用安全和消防安全的，在企业承诺保证不变动主体结构、平面布局和使用功能的前提下，允许提前进行试生产，对生产设备是否满足正常生产需求进行试运行。

3.推行“多测合一”。持续深化“多测合一”改革，将工程 建设项目从前期审批到后期验收涉及的各类测绘事项进行并联 整合，按照“进度相似、并联打包”的原则，将全流程测绘分为 用地审批、规划建设、竣工验收三个阶段，做到统一规范数据标 准，测绘成果互认共享。规划用地核实和房屋面积的测绘成果应 按照“多测合一”要求，由具有相应测绘资质的单位出具建设工 程竣工测绘报告及图件，不得重复审核和要求建设单位多次提交 同一标的物的测绘成果。

4.推行“验登合一”。前移不动产权籍调查环节，将工程竣 工验收备案与不动产权籍调查同步开展、并联办理，自然资源局

在工程竣工验收通过后即时完成不动产权籍调查成果入库，在竣工验收备案后1个工作日内完成不动产证办理，推进竣工即交证。

5.推行靠前服务。政务服务中心会同自然资源局、住建局等核心业务部门，在项目竣工时间节点前两个月内提前对接介入，主动上门服务，指导帮助企业开展验收前问题排摸整改，提高项目综合验收一次性通过率。指导企业提前准备验收申报资料，便于企业在最短时间内完成相关验收手续办理。同时，为企业梳理相关环节要点，倒排验收时限，为企业提供最优质化的竣工验收指导建议。

六、保障措施

1.加强组织领导。政务服务中心要会同发改局、自然资源局、住建局、气象局等部门组建服务专班，全程开展“综合验一次”、不动产登记的提前介入和指导服务。相关部门要明确参与验收科室及人员，若同一部门涉及多个科室的应做好内部协调，选派素质好、业务精、责任心强的工作人员参与联合验收工作。

2.深化集成办理。按照“应进尽进”原则推动工程竣工验收相关事项进驻政务服务窗口，发改、自然资源、住建等部门要向窗口审批人员充分授权，实现企业“一站式”办事。政务服务中心要加强窗口管理，提升工作效能。

3.强化督查考核。“综合验一次”工作列入部门年度目标责 任制考核，相关单位自行单独验收、未落实“综合验一次”工作 举措的，政务服务中心要加强督促检查，依据相关规定提请纪委

监委进行效能问责。综合验收过程中一律不得由被验收单位安排就餐，收受任何礼金、礼品或参与相关活动。

本实施办法自2024 年10 月8 日起施行。

抄送：市委办，市人大办、政协办。

嵊州市人民政府办公室　　2024 年9 月3 日印发